Forslag til istandsattelse og renovering af kaelder samt istandszettelse m.v. af samtlige hovedtrapper/opgange

Idet der henvises til vedlagte projektplan stiller bestyrelsen forslag om udfgrelse af kaelderprojekt samt renovering af hovedtrapper.

P& sidste &rs generalforsamling blev det besluttet at gennemfgre en rakke forunderspgelser af kalderen mv. | forleengelse heraf har bestyrelsen udarbejdet en samlet projektplan.
Idet de foresl3ede renoverings- og istandsaettelsesarbejder er en naturlig forleengelse af de allerede gennemfgrte forundersggelser stiller bestyrelsen forslag om, at den allerede
etablerede byggekredit forlaenges og forhgjes, saledes at der sker en samlet financiering af hele projektet. Nar projektet er faerdigt vil de enkelte ejere have mulighed for at indfri deres

andel af de samlede udgifter. De ejere, der ikke indfrier ved projektets afslutning vil automatisk deltage i feellesldnet. De ejere, der indfrier kontant, hafter ikke for feelleslanet.

Forslag A - Reovering og istandsattelse af kaelder samt istandsaettelse af opgange

Samlede anslaede handvaerkerudgifter 23.275.000
Uforudsete udgifter, 5% 1.163.750
Finansieringsudgifter og byggelansrenter 500.000
Forsikring 60.000
Advokat og byggesagsadministration 725.000
Teknisk radgivning og projektledelse 2.000.000
lalt 27.723.750
Moms 6.930.938
[ alt inkl. Moms 34.654.688

Safremt forslag A ikke vedtages, stiller bestyrelsen forslag B og C

Forslag B - Samlet istandsattelse og renovering af kaelder

Samlede ansldede handvaerkerudgifter, herunder udskudte arbejder fra 2016-projekt 7.000.000
Uforudsete udgifter, 10% 700.000
Finansieringsudgifter og byggelansrenter 220.000
Forsikring 40.000

Advokat og byggesagsadministration 285.000




Teknisk radgivning og projektledelse 750.000

lalt 8.995.000
Moms 2.248.750
| alt inkl. Moms 11.243.750

Forslag C - Istandsattelse af opgange

Samlede ansldede handvaerkerudgifter, herunder udskudte arbejder fra 2016-projekt 16.550.000
Uforudsete udgifter, 5% 827.500
Finansieringsudgifter og byggelansrenter 420.000
Forsikring 40.000
Advokat og byggesagsadministration 585.000
Teknisk radgivning og projektledelse 700.000
| alt 19.122.500
Moms 4.780.625
| alt inkl. Moms 23.903.125

Til finansiering A, Bog C

Forslag A

Samlede budgetterede udgifter 34.654.688
Eksisterende byggekredit 1.600.000
| alt til finansiering 36.254.688
Ved kontant indfrielse udger belgbet pr. fordelingstal 1962
Ved deltagelse i feellesldnet udggr den manedlige ydelse pr. fordelingstal 11
Forslag B

Samlede budgetterede udgifter 11.243.750
Eksisterende byggekredit 1.600.000

| alt til finansiering 12.843.750



Ved kontant indfrielse udger belgbet pr. fordelingstal
Ved deltagelse i feelleslanet udggr den manedlige ydelse pr. fordelingstal

Forslag C

Samlede budgetterede udgifter
Eksisterende byggekredit

I alt til finansiering

Ved kontant indfrielse udggr belgbet pr. fordelingstal
Ved deltagelse i felleslanet udggr den manedlige ydelse pr. fordelingstal

Ovennavnte budget tager udgangspunkt i priser, der er fastsat pa baggrund af budgetterede udgifter samt en variabel rente. Derfor

tages der forbehold for @ndringer i budgettet. Fordelingen af udgifterne sker med udgangspunkt i det administrative fordelingstal.
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23.903.125
1.600.000
25.503.125
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Aladdin januar 2017
Samlet projektplan for Aladdin i 2017 +

Projekter mod kalderfugt og renovering af fugtskader.

Fugtforebyggende projekter, der skal skabe et miljp i kaeldrene, sa vigtige
bygningsdele ikke nedbrydes pa grund af fugtpavirkning.

Samlet estimat kr. 3.514.750,- (priserne er incl. moms)

1. Drytech Igsning — Der er 2 forskellige metoder:
a. En elektrode metode der virker mere lokalt og kraftigt gennem indmurede elektroder.
b. Enlangbglge metode der virker mere bredt i et omrade, boksen placeres typisk i midten af
kaelderen

Drytech Igsningerne har en langsom virkning, dvs. der kan fgrst forventes malbare effekter efter %
til et helt dr efter installationen. Der er en begraenset driftsomkostning til el og Drytech service
aftale forbundet med installationen. Vi har en ”pilotinstallation” med 2 stk. langbglge bokse og der
er konstateret meget fine méleresultater.

Estimeret omkostning: 1.683.000, -

Drytech anlaeg pd de mest udfordrede dele af ejendommen — tilbud kr. 1.6 mill + elinstallation 33
230V stikkontakter, skgnnet til kr. 1.000,- pr. stk. (materialer og arbejdslgn) i alt kr. 33.000,- +
uforudsete omkostninger pa kr. 50.000,-

(Estimeret drlig driftsomkostning 21.000,-)

Serviceaftale til 13 styringsenheder a kr. 125,- pr. boks pr. mdr. i alt 19.500,- + skgnnet
stremforbrug 1.500,-

2. Afvanding af "taeppedraenet” i kaelder — etablering af 7 pumpebrgnde for at sikre at teeppedraenet
altid kan komme af med draenvandet. Projektet bestar af elinstallation, VVS installation ogen
pumpe i en god kvalitet. Estimeret pris pr. pumpebrgnd kr. 8.000,-.

Estimeret omkostning 56.000,-

3. Indvendigt draen i fugtbelastede trappetarne — projektet skal medvirke til at affugte soklen i
trappetdrnet. Der er identificeret 6 trappetarne der har et behov for indvendigt draen. Der hugges
en ca. 30 - 50 cm. dyb rende i gulvet, hele vejen rundt pa indersiden af trappetarnet. Draenet
tilkobles det eksisterende taeppedraen via en rensebrgnd, sa vi kan kontrollere virkningen af
draenet. Materialer: rensebrgnd — draenledning — grus — beton og bortskaffelse af opgravet
materiale. Skgnnet materialepris pr. trappetarn kr. 12.000,- + arbejdstimer som er ansliet til 40
timer a 400,- kr. 16.000,-

Estimeret omkostning for 6 trappetdrne 168.000,-

4. Ventilation af kaelder - den optimale ventilation af kaelderen kortlaegges. Vinterens tgrre luft skal
medvirke til en generel udtgrring af kaelderomradet. Vores udgangspunkt er, at 4



ventilationsabninger pa begge sider af kaelderen er tilstraekkeligt. Der etableres mekanisk
ventilation i en af de eksisterende ventilationskanaler. Ventilationen skal styres af
luftfugtighedsfglere, s& der kun bruges mekanisk ventilation, nar luftfugtigheden udenfor er lavere
end luftfugtigheden i kaelderen. Estimeret pris: Etablering af 230V udtag — ventilator med
fugtstyring incl. montering. Kr. 3.500,- pr. kaelder.

Estimeret omkostning 108.500,-

Opvarmning af kaelder med returvarme - forventet 20 kaldere — estimeret omkostning pr.
radiator: Materialer kr. 1.000,- + arbejdstimer 7 a kr. 400,- = 2800,- i alt pr. radiator 3.800,- .

Estimatialt 76.000,-

Afrensning af indervaegge — afrensning af Igst puds og saltudtraek, reparation af fuger mm.
Initiativet skal sikre en bedre afdampning af fugt i keeldervaeggen — saerlig trappetarnene traenger
til denne behandling. | gennemsnit er der estimeret med 40 km pr kaelder a kr. 1.000,- pr km,

Estimeret omkostning i alt 1.240.000,-

Afslutning af kaelder-draen projektet (fra 2016 Vedligeholdelsesplanen) - Af det oprindelige
projekt, der blev pbegyndt i 2010, udestar nu kun etableringen af 10 rense/inspektionsbrgnde
der delvist er i private kaeldre. Tilbud pr. rensebrgnd 16.875 i alt 168.750,- ansldet omkostning til
renovering eventuelle defekte draenrgr, anslaet til 62.500,-

Estimat i alt kr. incl moms 231.250,-

Renoveringsprojekter, der skal genskabe bygningsdele, der er nedbrudt efter
mange ars fugtpavirkning. Samlet estimat 4.878.000,- (incl. moms)

8. Renovering af fyrrum — der er en del forfald pé veaeggene i vores fyrrum, derfor skal der afsaettes

renovering af ca. 80 km2 renovering af vaeg/loft pr. fyrrum. Estimeret pris pr. km2 er kr. 1.000,- sa
vi anbefaler at der afszettes kr. 80.000,- pr. fyrrum.

Estimeret omkostning for 4 fyrrum 320.000,-

Renovering af nederste del af faldstammer incl. sokkelgennemfgringer frem til tilslutning til det
offentlige kloaksystem. Der er en del rust og slidtage pa den nederste del af vores faldstammer —
levetiden for en faldstamme er typisk 60 &r. En tilstoppet faldstamme kan have store konsekvenser
for de lejligheder der ligger lige over det sted der er tilstoppet. Den indvendige del af faldstammen
fra sidste tilslutning til ydervaeg kr. 15.000,- - Den udvendige del anslas til kr. 25.000,- incl.
opgravning og udvendig reparation af sokkel. Der vil vaere en del “privatejede” faldstammer der
skal skiftes ved samme lejlighed, derfor skal Generalforsamlingen 2017 vedtage, at ejerforeningen
kan kraeve disse stykker ”privat” faldstammer udskiftet. Nogle af faldstammerne er udskiftet,
derfor regner vi med 25 kaldre i stedet for 31, der er typisk 2 faldstammer pr. kaelder.

Estimeret omkostning for 25 kaeldre 2.000.000,-

10. Renovering af baerende traebjalker og i-jernbjzelker — Vi tager udgangspunkt i en erfaring der

viser at en renovering af traebjeelker typisk ender pa omkring 30.000,- og en udskiftning af i-



jernbjelker vil ligge i omegnen af 8-10.000,- Vi estimere med en renovering af en trebjaelke og af
et stk. i-jernbjeelke pr. kalder.

Estimat i alt for 31 keaeldre 1.240.000, -

11. Renovering af keaelder lofter — lofterne i faellesarealerne renoveres sa der ikke er risiko for nedfald
af gammel puds mm. Lofterne er af meget varierende tilstand, specielt lofterne under trappen er
ofte i meget ringe stand. Vi har estimeret renovering af 30 km2 loft pr keelder af kr. 1.000,- pr km2.

Estimat i alt for 31 keeldre 1.240.000, -

100.000, -

13. Nedtagning af gamle dgre i organisk materiale mellem bagtrapperum og kalderrum. Vi skal have
undersggt om disse dgre har en funktion i forbindelse med brandsikring, det er en meget tynd
traedgr som udger en risiko for svampedannelse og der er ingen sikring eller dgrpumpe sa derfor
star de typisk &ben. Vi skal ogsa have undersggt om det har en indvirkning pa ventilationen i
kaeldrene. Denne aktivitet er vanskelig at estimere p& nuvaerende tidspunkt, hvis dgrene blot skal
fierne vil det ikke koste alverden men skal dgrene udskiftes til breend haemmende dgre vil
omkostningen vaere omkring kr. 10.000,- pr. keelder.

Estimering i alt ved udskiftning til nye dgre 310.000,-
14. Uforudsete men ngdvendige renoveringsarbejdere af den udvendige sokkel —

Estimatialt 2.000.000,-

Projekt overfgrt fra 2016

15. Udskiftning af portdaek incl. statiske beregninger

Estimat i alt incl. moms 300.000,-

Renovering af Hovedtrapper

Projekt skitseforslag udarbejdet af Gaihede, bestyrelsen mener at vi skal have udarbejdet et konkret
projektoplaeg af et arkitektfirma.

Renovering af hovedtrapper — ud fra vedhaeftede projektplan med delpriser estimeres prisen pr
hovedtrappe til kr. 665.000,- idet vi gnsker nye dgre til lejlighederne, nye dgrtelefoner og
forsatsvinduer i trappeopgangen. Bestyrelsen gnsker et konkret projektoplag udarbejdet af et
arkitektfirma, dette vil koste mellem 65 — 85.000,- for hele projektet. Renoveringsprojektet skal haeve
oplevelsen - og veerdien af ejendommen og skabe daglig gleede for beboerne, derfor er kvaliteten og
astetikken meget vigtig.



Estimat i alt incl. moms

31 hovedtrapper a 665.000,- 20.615.000,-
Projektledelse 200.000,-
Skitseprojekt udarbejdet af arkitektfirma 85.000,-
Estimati alt 20.900.000, -

Kort resumé

Fugtforebyggende projekter, der skal skabe et miljg i kaeldrene, sa vigtige bygningsdele ikke nedbrydes
pa grund af fugtpavirkning.

Samlet estimat (priserne er incl. moms)kr. 3.514.750,-

Renoveringsprojekter, der skal genskabe bygningsdele, der er nedbrudt efter mange ars fugtpavirkning.
Samlet estimat (incl. moms) 4.878.000,-

Udskiftning af portdaek incl. statiske beregninger

Samlet estimat 300.000,-
Renovering af hovedtrapper

Samlet estimat 20.950.000,-
Projekter i alt 29.592.750,-

Hertil skal tillaegges omkostninger til finansiering — administration og projektledelse for de aktiviteter hvor
det ikke allerede er indregnet.

Dette er groft estimeret ca. kr. 80.000 pr lejlighed og det svarer nogenlunde til prisen for Gaihedes forslag
til keelderfugtprojekt incl. udbedringsarbejderne som ikke er estimeret

Venlig hilsen

Jan Andersen



August 2016
Forslag om opgangsrenovering
EF Aladdin
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Generelt om forslag

Trapperummene i ejerforeningen er steerkt nedslidte og treenger til istandsaettelse.
Istandszettelse af trappeopgange omfatter blandt andet ny belaegning p& trappetrin,
malerarbejde, reparation af traeveerk, moderne I3sesystemer og dgrtelefoner. Med i
forslaget er desuden medtaget udskiftning af hoved- samt opgangsdgre der lever
op til nuveerende krav om lyd, brand og energi og er samtidig optimeret iht.
Sikkerhed. Trappens visuelle udseende foreslas at aendres til et mere enkelt udtryk,
idet farvene andres fra nuvaerende bldlige nuancer til gralige. Budgetter er
udregnet for én opgang.

ingenigrer & arkitekter

Gaihede



Budgetter for forslagene omfatter:

Aktivitet Forslagl ForslaglA
Murer- og malerarbejde samt istandsaettelse af alt treevaerk 120.000 120.000
Ny linoleumsbelaegning 65.000 65.000
Reparation af terrazzo ved indgangsparti 15.000 15.000
Nye dgrtelefonanleeg til 10 lej., inkl. brik og videosamtale 65.000 Udg8r
Ny lysinstallation i opgang 45.000 45.000
Ny hoveddgr (1 stk.) 35.000 35.000
Nye opgangsdgre, sikkerhed inkl. I&se (10 stk.) 140.000 Udgér
Nye I3se pa kid.dgr (1 stk.) og kekkentrappedgre (10 stk.) 20.000 Udg8r
Forsatsvinduer i trappeopgang (4 stk.) 20.000 Udgér
Uforudseelinge omkostninger 40.000 25.000
Teknisk radgivning og byggestyring 55.000 30.000
Administration og advokat 30.000 15.000
I alt ekskl moms 650.000 350.000
Moms 162.500 87.500
Forsikring (ej moms) 5.000 5.000

I alt inkl. moms 817.500 442.500

Ovenstdende budgetter er ved renovering af én opgang. Opdeles arbejderne i
etaper med flere opgange eksempelvis 10 stk, vil dette medfgre besparelser pa
posterne - pa nogle poster op til 10 %.

Kortfattet beskrivelse af arbejderne

Murer- og malerarbejde og istandseettelse af traevaerk

Skader pa puds afrenses og udbedres. Revner udbedres.

Lofter, underside af trappelgb samt vaegge afrenses og der udfgres eventuelle
pudsreparationer. Vaagge males i to farver adskilt af et panel. Der udfgres
snedkerreparationer og maling/lakering af alt traevaerk, herunder handlister,
fodlister, vinduer (indvendigt) samt stgdtrin og forkanter.

Linoleumsbelaegning
Udskiftning af linoleumsbelaegning pa trappetrin samt repos inklusiv nye forkanter i
messing/alu i henhold til endelige farveplan.

Reparation af terrazzo
Terrazzo belaegningen ved indgangsrepos er slidt og traenger til afrensning samt
reparation. Revner i belaegning udbedres og pudses op.

Dgrtelefonanlaeg

Installation af nyt dortelefonanlaeg med videosamtale samt ngglebrik system, der
gor det let at se hvem der kommer og ggr det let at |&se hoveddgren op, samt
styre hvem der har adgang til ejendommen.
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Lysinstallation

Ny skjult lysinstallation inklusiv armaturer, der giver opgangen korrekt og behagelig
belysning. Arbejderne er med til at sikre et elegant og laekkert udseende af
opgangen efterfglgende.

Ny hoveddgr

Udskiftning af hoveddgr til opgangen der lever op til nye krav om
energibesparelser, opfgrt i samme udseende som den oprindelige og samtidig
tilhgrer en hgjere sikkerhedsklasse. Dgren er handbygget og handvaerksmaessigt i
topklasse.

Nye opgangsdgre

Udskiftning af eksisterende opgangsdgre til nye i samme udseende, der lever op til
nye krav omkring brand og lyd og er optimeret iht. sikkerhed for indbrud.
Arbejderne inkluderer montering af indfatninger og I3se.

Nye Idse pa keelderder og kgkkentrappedgre

Udskiftning af Iase i kaelderdgre og ved kgkkentrappe ggr det sveerere for
uvedkommende at traenge ind i ejendommen. Lasene er naturligvis stillet
sammenmed de nye ldsesystemer til boligerne.

Forsatsvinduer
Montering af forsatsvinduer vil reducere ejendommens varmetab. Fortsatsvinduerne

udfgres i profilerede treerammer, der matcher ejendommens eksisterende
udseende.
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E/F Aladdin - Lejlighedsnumre

Lejligheds- . Administrativt Tinglyst
Lejlighedsadresse R i Noter
nummer fordelingstal fordelingstal
1 Andreas Bjgrns Gade 10, st. tv. 45 45
2 Andreas Bj@grns Gade 10, st. th 44 44
3 Andreas Bjgrns Gade 10, 1. tv 45 45
4 Andreas Bjgrns Gade 10, 1. th. 44 44
5 Andreas Bjgrns Gade 10, 2. tv 45 45
6 Andreas Bjprns Gade 10, 2. th 44 44
7 Andreas Bjgrns Gade 10, 3. tv. 45 45
8 Andreas Bjgrns Gade 10, 3. th 44 44
9 Andreas Bjgrns Gade 10, 4. tv. 45 45
10 Andreas Bjgrns Gade 10, 4. th. 44 44
11 Andreas Bj@grns Gade 10, 5. tv 40 40
12 Andreas Bjgrns Gade 10, 5. th. 39 39
13 Andreas Bjprns Gade 8, st. tv. 45 45
14 Andreas Bjgrns Gade 8, st. th. 44 44
15 Andreas Bjgrns Gade 8, 1. tv. 45 45
16 Andreas Bjgrns Gade 8, 1. th. 44 44
17 Andreas Bjgrns Gade 8, 2. tv. 45 45
18 Andreas Bjgrns Gade 8, 2. th. 44 44
19 Andreas Bjgrns Gade 8, 3. tv. 45 45
20 Andreas Bjgrns Gade 8, 3. th. 44 44
21 Andreas Bjgrns Gade 8, 4. tv. 45 45
22 Andreas Bjgrns Gade 8, 4. th. 44 44
23 Andreas Bjgrns Gade 8, 5. tv. 38 38
24 Andreas Bjgrns Gade 8, 5. th. 38 38
25 Andreas Bjgrns Gade 6. st. tv. 45 45
26 Andreas Bjgrns Gade 6, 1. tv. 45 45
27 Andreas Bjgrns Gade 6, 1. th. 45 45
28 Andreas Bjgrns Gade 6, 2. tv. 45 45
29 Andreas Bjgrns Gade 6, 2. th. 45 45
30 Andreas Bjgrns Gade 6, 3. tv. 45 45
31 Andreas Bjgrns Gade 6, 3. th. 45 45
32 Andreas Bjgrns Gade 6, 4. tv. 45 45
33 Andreas Bjgrns Gade 6, 4. th. 45 45
34 Andreas Bjgrns Gade 6, 5. tv. 39 39
35 Andreas Bjgrns Gade 6, 5. th. 39 39
36 Andreas Bjgrns Gade 4, 1. tv. 43 43
37 Andreas Bjgrns Gade 4, 1. th. 44 44
38 Andreas Bjgrns Gade 4, 2. tv. 43 43
39 Andreas Bjgrns Gade 4, 2. th. 44 44
40 Andreas Bjgrns Gade 4, 3. tv. 43 43
41 Andreas Bjgrns Gade 4, 3. th. 44 44
42 Andreas Bjgrns Gade 4, 4. tv. 43 43
43 Andreas Bjgrns Gade 4, 4. th. 44 44
44 Andreas Bj@rns Gade 4, 5. tv. 46 38
45 Andreas Bj@grns Gade 4, 5. th. 39 39
46 Andreas Bjgrns Gade 2, st. tv. 100 100
47 Andreas Bjgrns Gade 2, st. th. 70 70
48 Andreas Bjgrns Gade 2, 1. tv. 66 66
49 Andreas Bjgrns Gade 2, 1. th. 71 71
50 Andreas Bjgrns Gade 2, 2. tv. 66 66
51 Andreas Bjgrns Gade 2, 2. th. 71 71
52 Andreas Bjgrns Gade 2, 3. tv. 66 66




53 Andreas Bjgrns Gade 2, 3 .th. 71 71
54 Andreas Bjgrns Gade 2, 4. tv. 66 66
55 Andreas Bjgrns Gade 2, 4. th. 71 71
56 Andreas Bjgrns Gade 2, 5. tv. 58 58
57 Andreas Bjgrns Gade 2, 5. th. 56 56
58 Brobergsgade 7, st. tv. 115 115
59 Brobergsgade 7, st. th. 30 30
60 Brobergsgade 7, 1. tv. 80 80
61 Brobergsgade 7, 1. th. 63 63
62 Brobergsgade 7, 2. tv. 81 81
63 Brobergsgade 7, 2. th. 63 63
64 Brobergsgade 7, 3. tv. 81 81
65 Brobergsgade 7, 3. th. 63 63
66 Brobergsgade 7, 4 .tv. 81 81
67 Brobergsgade 7, 4. th. 63 63
68 Brobergsgade 7, 5. tv. 79 79
69 Brobergsgade 7, 5. th. 53 53
70 Brobergsgade 9, st. tv. 75 75
71 Brobergsgade 9, st. th. 35 35
72 Brobergsgade 9, 1. tv. 64 64
73 Brobergsgade 9, 1. th. 63 63
74 Brobergsgade 9, 2. t.v 64 64
75 Brobergsgade 9, 2. th. 63 63
76 Brobergsgade 9, 3. tv. 64 64
77 Brobergsgade 9, 3. th. 63 63
78 Brobergsgade 9, 4. tv. 64 64
79 Brobergsgade 9, 4. th. 63 63
80 Brobergsgade 9, 5. tv. 56 56
81 Brobergsgade 9, 5. th. 63 55
82 Brobergsgade 11, st.tv. 101 101
83 Brobergsgade 11, st.th. 162 162
84 Brobergsgade 11, 1. tv. 67 67
85 Brobergsgade 11, 1. th. 80 80
86 Brobergsgade 11, 2. tv. 67 67
87 Brobergsgade 11, 2. th. 80 80
88 Brobergsgade 11, 3. tv. 67 67
89 Brobergsgade 11, 3. th. 80 80
90 Brobergsgade 11, 4. tv. 67 67
91 Brobergsgade 11, 4. th. 80 80
92 Brobergsgade 11, 5. tv. 58 58
93 Brobergsgade 11, 5. th. 56 56
94 Burmeistergade 1C, st. 50 50
95 Burmeistergade 1C, st. 31 31
96 Burmeistergade 1C, 1. tv. 49 49
97 Burmeistergade 1C, 1. th. 65 65
98 Burmeistergade 1C, 2. tv. 49 49
99 Burmeistergade 1C, 2. tv. 65 65
100 Burmeistergade 1C, 3. tv. 49 49
101 Burmeistergade 1C, 3. th. 65 65
102 Burmeistergade 1C, 4. tv. 49 49
103 Burmeistergade 1C, 4. th. 65 65
104 Burmeistergade 1C, 5. tv. 65 57
105 Burmeistergade 1C, 5. th. 58 58
106 Burmeistergade 3, st. tv. 44 44
107 Burmeistergade 3, st. th. 45 45
108 Burmeistergade 3, 1. tv. 45 45

E/F ejendomskontor



109 Burmeistergade 3, 1. th. 44 44
110 Burmeistergade 3, 2. tv. 45 45
111 Burmeistergade 3, 2. th. 44 44
112 Burmeistergade 3, 3. tv. 45 45
113 Burmeistergade 3, 3. th. 44 44
114 Burmeistergade 3, 4. tv. 45 45
115 Burmeistergade 3, 4. th. 44 44
116 Burmeistergade 3, 5. tv. 39 39
117 Burmeistergade 3, 5. th. 38 38
118 Burmeistergade 5, st. tv. 44 44
119 Burmeistergade 5, st. th. 66 66
120 Burmeistergade 5, 1. tv. 44 44
121 Burmeistergade 5, 1. th. 45 45
122 Burmeistergade 5, 2. tv. 44 44
123 Burmeistergade 5, 2. th. 45 45
124 Burmeistergade 5, 3. tv. 44 44
125 Burmeistergade 5, 3. th. 45 45
126 Burmeistergade 5, 4. tv. 44 44
127 Burmeistergade 5, 4. th. 45 45
128 Burmeistergade 5, 5. tv. 46 38
129 Burmeistergade 5, 5. th. 39 39
130 Burmeistergade 7, st. tv. 34 34
131 Burmeistergade 7, st. th. 47 47
132 Burmeistergade 7, 1. tv. 44 44
133 Burmeistergade 7, 1. th. 45 45
134 Burmeistergade 7, 2. tv. 44 44
135 Burmeistergade 7, 2. th. 45 45
136 Burmeistergade 7, 3. tv. 44 44
137 Burmeistergade 7, 3. th. 45 45
138 Burmeistergade 7, 4. tv. 44 44
139 Burmeistergade 7, 4. th. 45 45
140 Burmeistergade 7, 5. tv. 38 38
141 Burmeistergade 7, 5. th. 38 38
142 Burmeistergade 9, st. tv. 44 44
143 Burmeistergade 9, st. th. 45 45
144 Burmeistergade 9, 1. tv. 44 44
145 Burmeistergade 9, 1. th. 45 45
146 Burmeistergade 9, 2. tv. 44 44
147 Burmeistergade 9, 2. th. 45 45
148 Burmeistergade 9, 3. tv. 44 44
149 Burmeistergade 9, 3. th. 45 45
150 Burmeistergade 9, 4. tv. 44 44
151 Burmeistergade 9, 4. th. 45 45
152 Burmeistergade 9, 5. tv. 38 38
153 Burmeistergade 9, 5. th. 39 39
154 Burmeistergade 11, st. tv. 45 45
155 Burmeistergade 11, st. th. 44 44
156 Burmeistergade 11, 1. tv. 45 45
157 Burmeistergade 11, 1. th. 44 44
158 Burmeistergade 11, 2. tv. 45 45
159 Burmeistergade 11, 2. th. 44 44
160 Burmeistergade 11, 3. tv. 45 45
161 Burmeistergade 11, 3. th. 44 44
162 Burmeistergade 11, 4. tv. 45 45
163 Burmeistergade 11, 4. th. 44 44
164 Burmeistergade 11, 5. tv. 39 39




165 Burmeistergade 11, 5. th. 46 38
166 Burmeistergade 13, st. tv. 44 44
167 Burmeistergade 13, st. th. 45 45
168 Burmeistergade 13, 1. tv. 44 44
169 Burmeistergade 13, 1. th. 45 45
170 Burmeistergade 13, 2. tv. 44 44
171 Burmeistergade 13, 2. th. 45 45
172 Burmeistergade 13, 3. tv. 44 44
173 Burmeistergade 13, 3. th. 45 45
174 Burmeistergade 13, 4. tv. 44 44
175 Burmeistergade 13, 4. th. 45 45
176 Burmeistergade 13, 5. tv. 46 38
177 Burmeistergade 13, 5. th. 47 39
178 Burmeistergade 15, st. tv. 45 45
179 Burmeistergade 15, st. th. 44 44
180 Burmeistergade 15, 1. tv. 45 45
181 Burmeistergade 15, 1. th. 44 44
182 Burmeistergade 15, 2. tv. 45 45
183 Burmeistergade 15, 2. th. 44 44
184 Burmeistergade 15, 3. tv. 45 45
185 Burmeistergade 15, 3. th. 44 44
186 Burmeistergade 15, 4. tv. 45 45
187 Burmeistergade 15, 4. th. 44 44
188 Burmeistergade 15, 5. tv. 47 39
189 Burmeistergade 15, 5. th. 46 38
190 Burmeistergade 17, st. 33 33
191 Burmeistergade 17, st. th. 47 47
192 Burmeistergade 17, 1. tv. 44 44
193 Burmeistergade 17, 1. th. 45 45
194 Burmeistergade 17, 2. tv. 44 44
195 Burmeistergade 17, 2. th. 45 45
196 Burmeistergade 17, 3. tv. 44 44
197 Burmeistergade 17, 3. th. 45 45
198 Burmeistergade 17, 4. tv. 44 44
199 Burmeistergade 17, 4. th. 45 45
200 Burmeistergade 17, 5. tv. 38 38
201 Burmeistergade 17, 5. th. 47 39
202 Burmeistergade 19, st. tv. 45 45
203 Burmeistergade 19, st. th. 44 44
204 Burmeistergade 19, 1. tv. 45 45
205 Burmeistergade 19, 1. th. 44 44
206 Burmeistergade 19, 2. tv. 45 45
207 Burmeistergade 19, 2. th. 44 44
208 Burmeistergade 19, 3. tv. 45 45
209 Burmeistergade 19, 3. th. 44 44
210 Burmeistergade 19, 4. tv. 45 45
211 Burmeistergade 19, 4. th. 44 44
212 Burmeistersgade 19, 5. tv. 47 39
213 Burmeistergade 19, 5. th. 38 38
214 Burmeistergade 21, st. tv. 45 45
215 Burmeistergade 21, st. th. 44 44
216 Burmeistergade 21, 1. tv. 45 45
217 Burmeistergade 21, 1. th. 44 44
218 Burmeistergade 21, 2. tv. 45 45
219 Burmeistergade 21, 2. th. 44 44
220 Burmeistergade 21, 3. tv. 45 45

E/F vaerksted



221 Burmeistergade 21, 3. th. 44 44
222 Burmeistergade 21, 4. tv. 45 45
223 Burmeistergade 21, 4. th. 44 44
224 Burmeistergade 21, 5. tv. 39 39
225 Burmeistergade 21, 5. th. 38 38
226 Burmeistergade 23, st. tv. 45 45
227 Burmeistergade 23, st. th. 64 64
228 Burmeistergade 23, 1. tv. 45 45
229 Burmeistergade 23, 1. th. 44 44
230 Burmeistergade 23, 2. tv. 45 45
231 Burmeistergade 23, 2. th. 44 44
232 Burmeistergade 23, 3. tv. 45 45
233 Burmeistergade 23, 3. th. 44 44
234 Burmeistergade 23, 4. tv. 45 45
235 Burmeistergade 23, 4. th. 44 44
236 Burmeistergade 23, 5. tv. 39 39
237 Burmeistergade 23, 5. th. 42 38
238 Burmeistergade 25, st. th. 46 46
239 Burmeistergade 25, 1. tv. 44 44
240 Burmeistergade 25, 1. th. 45 45
241 Burmeistergade 25, 2. tv. 44 44
242 Burmeistergade 25, 2. th. 45 45
243 Burmeistergade 25, 3. tv. 44 44
244 Burmeistergade 25, 3. th. 45 45
245 Burmeistergade 25, 4. tv. 44 44
246 Burmeistergade 25, 4. th. 45 45
247 Burmeistergade 25, 5. tv. 38 38
248 Burmeistergade 25, 5. th. 47 39
249 Burmeistergade 27, st. tv. 45 45
250 Burmeistergade 27, st. th. 44 44
251 Burmeistergade 27, 1. tv. 45 45
252 Burmeistergade 27, 1. th. 44 44
253 Burmeistergade 27, 2. tv. 45 45
254 Burmeistergade 27, 2. th. 44 44
255 Burmeistergade 27, 3. tv. 45 45
256 Burmeistergade 27, 3. th. 44 44
257 Burmeistergade 27, 4. tv. 45 45
258 Burmeistergade 27, 4. th. 44 44
259 Burmeistergade 27, 5. tv. 47 39
260 Burmeistergade 27, 5. th. 48 40
261 Bodenhoffs Plads 10, st. 157 157
262 Bodenhoffs Plads 10, 1. tv. 77 77
263 Bodenhoffs Plads 10, 1. th. 71 71
264 Bodenhoffs Plads 10, 2. tv. 77 77
265 Bodenhoffs Plads 10, 2. th. 71 71
266 Bodenhoffs Plads 10, 3. tv. 77 77
267 Bodenhoffs Plads 10, 3. th. 71 71
268 Bodenhoffs Plads 10, 4. tv. 77 77
269 Bodenhoffs Plads 10, 4. th. 71 71
270 Bodenhoffs Plads 10, 5. tv. 67 67
271 Bodenhoffs Plads 10, 5. th. 61 61
272 Bodenhoffs Plads 8, st. tv. 68 68
273 Bodenhoffs Plads 8, 1. tv. 68 68
274 Bodenhoffs Plads 8, 1. th. 77 77
275 Bodenhoffs Plads 8, 2. tv. 68 68
276 Bodenhoffs Plads 8, 2. th. 77 77




277 Bodenhoffs Plads 8, 3. tv. 68 68
278 Bodenhoffs Plads 8, 3. th. 77 77
279 Bodenhoffs Plads 8, 4. tv. 68 68
280 Bodenhoffs Plads 8, 4. th. 17 77
281 Bodenhoffs Plads 8, 5. tv. 58 58
282 Bodenhoffs Plads 8, 5. th. 64 64
283 Andreas Bjgrns Gade 28, st. 71 71
284 Andreas Bjgrns Gade 28, 1. tv. 54 54
285 Andreas Bjgrns Gade 28, 1. th. 66 66
286 Andreas Bjgrns Gade 28, 2. tv. 54 54
287 Andreas Bjgrns Gade 28, 2. th. 66 66
288 Andreas Bjgrns Gade 28, 3. tv. 54 54
289 Andreas Bjgrns Gade 28, 3. th. 66 66
290 Andreas Bjgrns Gade 28, 4. tv. 54 54
291 Andreas Bjgrns Gade 28, 4. th. 66 66
292 Andreas Bjgrns Gade 28, 5. tv. 51 5.
293 Andreas Bjgrns Gade 28, 5. th. 57 57
294 Andreas Bjgrns Gade 26, st. tv. 45 45
295 Andreas Bjgrns Gade 26, st. th. 44 44
296 Andreas Bjgrns Gade 26, 1. tv. 45 45
297 Andreas Bjgrns Gade 26, 1. th. 44 44
298 Andreas Bjgrns Gade 26, 2 .tv. 45 45
299 Andreas Bjgrns Gade 26, 2. th. 44 44
300 Andreas Bjgrns Gade 26, 3. tv. 45 45
301 Andreas Bjgrns Gade 26, 3. th. 44 44
302 Andreas Bjgrns Gade 26, 4. tv. 45 45
303 Andreas Bjgrns Gade 26, 4. th. 44 44
304 Andreas Bjgrns Gade 26, 5. tv. 39 39
305 Andreas Bjgrns Gade 26, 5. th. 38 38
306 Andreas Bjgrns Gade 24, st. tv. 44 44
307 Andreas Bjgrns Gade 24, st. th. 45 45
308 Andreas Bjgrns Gade 24, 1. tv. 44 44
309 Andreas Bjgrns Gade 24, 1. th. 45 45
310 Andreas Bjgrns Gade 24, 2. tv. 44 44
311 Andreas Bjgrns Gade 24, 2. th. 45 45
312 Andreas Bjgrns Gade 24, 3. tv. 44 44
313 Andreas Bjgrns Gade 24, 3 .th. 45 45
314 Andreas Bjgrns Gade 24, 4. tv. 44 44
315 Andreas Bjgrns Gade 24, 4. th. 45 45
316 Andreas Bjgrns Gade 24, 5. tv. 38 38
317 Andreas Bjgrns Gade 24, 5. th. 39 39
318 Andreas Bjgrns Gade 22, st. tv. 33 33
319 Andreas Bjgrns Gade 22, st. th. 47 47
320 Andreas Bjgrns Gade 22, 1. tv. 44 44
321 Andreas Bjgrns Gade 22, 1. th. 45 45
322 Andreas Bjgrns Gade 22, 2. tv. 44 44
323 Andreas Bjgrns Gade 22, 2. th. 45 45
324 Andreas Bjgrns Gade 22, 3. tv. 44 44
325 Andreas Bjgrns Gade 22, 3. th. 45 45
326 Andreas Bjgrns Gade 22, 4. tv. 44 44
327 Andreas Bjgrns Gade 22, 4. th. 45 45
328 Andreas Bjgrns Gade 22, 5. tv. 38 38
329 Andreas Bjgrns Gade 22, 5. th. 38 38
330 Andreas Bjgrns Gade 20, st. tv. 44 44
331 Andreas Bjgrns Gade 20, st. th. 79 79
332 Andreas Bjgrns Gade 20, 1. tv. 44 44




333 Andreas Bjgrns Gade 20, 1. th. 45 45
334 Andreas Bjgrns Gade 20, 2. tv. 44 44
335 Andreas Bjgrns Gade 20, 2. th. 45 45
336 Andreas Bjgrns Gade 20, 3. tv. 44 44
337 Andreas Bjgrns Gade 20, 3. th. 45 45
338 Andreas Bjprns Gade 20, 4. tv. 44 44
339 Andreas Bjgrns Gade 20, 4. th. 45 45
340 Andreas Bjgrns Gade 20, 5. tv. 38 38
341 Andreas Bjgrns Gade 20, 5. th. 39 39
342 Andreas Bjgrns Gade 18, st. th. 22 22
343 Andreas Bjgrns Gade 18, st. tv. 0 0

344 Andreas Bjgrns Gade 18, 1. tv. 45 45
345 Andreas Bjgrns Gade 18, 1. th. 44 44
346 Andreas Bjgrns Gade 18, 2. tv. 45 45
347 Andreas Bjgrns Gade 18, 2. th. 44 44
348 Andreas Bjgrns Gade 18, 3. tv. 45 45
349 Andreas Bjgrns Gade 18, 3. th. 44 44
350 Andreas Bjgrns Gade 18, 4. tv. 45 45
351 Andreas Bjgrns Gade 18, 4. th. 44 44
352 Andreas Bjgrns Gade 18, 5. tv. 39 39
353 Andreas Bjgrns Gade 18, 5. th. 46 38
354 Andreas Bjgrns Gade 16, st. tv. 77 77
355 Andreas Bjgrns Gade 16, st. th. 45 45
356 Andreas Bjgrns Gade 16, 1. tv. 44 44
357 Andreas Bjgrns Gade 16, 1. th. 45 45
358 Andreas Bjgrns Gade 16, 2. tv. 44 44
359 Andreas Bjgrns Gade 16, 2. th. 45 45
360 Andreas Bjgrns Gade 16, 3. tv. 44 44
361 Andreas Bjgrns Gade 16, 3. th. 45 45
362 Andreas Bjgrns Gade 16, 4. tv. 44 44
363 Andreas Bjgrns Gade 16, 4. th. 45 45
364 Andreas Bjgrns Gade 16, 5. tv. 38 38
365 Andreas Bjgrns Gade 16, 5. th. 39 39
366 Andreas Bjgrns Gade 4, st. vaskeri 132 132
367 Bodenhoffs Plads 8, st. th. 126 126

18.561 18.437

Sammenlagt med L331



