
Id Opgavenavn Faggruppe Varighed Startdato Slutdato

1 Aladdin - dørudskiftning 105 dage ma 09-03-20 fr 31-07-20
2 Udskiftning af døre BRO11 TØM 3 dage ma 09-03-20 on 11-03-20
3 Malerarbejde BRO11 MAL 2 dage ma 16-03-20 ti 17-03-20
4
5 Udskiftning af døre BUR01 TØM 3 dage on 11-03-20 fr 13-03-20
6 Udskiftning af døre BUR03 TØM 3 dage ma 16-03-20 on 18-03-20
7 Malerarbejde BUR01 MAL 3 dage ma 16-03-20 on 18-03-20
8 Malerarbejde BUR03 MAL 3 dage on 18-03-20 fr 20-03-20
9 Udskiftning af døre BUR05 TØM 3 dage on 18-03-20 fr 20-03-20

10 Udskiftning af døre BUR07 TØM 3 dage ma 23-03-20 on 25-03-20
11 Malerarbejde BUR05 MAL 3 dage ma 23-03-20 on 25-03-20
12 Malerarbejde BUR07 MAL 3 dage on 25-03-20 fr 27-03-20
13 Udskiftning af døre BUR09 TØM 3 dage on 25-03-20 fr 27-03-20
14 Udskiftning af døre BUR11 TØM 3 dage ma 30-03-20 on 01-04-20
15 Malerarbejde BUR09 MAL 3 dage ma 30-03-20 on 01-04-20
16 Malerarbejde BUR11 MAL 3 dage on 01-04-20 fr 03-04-20
17 Udskiftning af døre BUR15 TØM 3 dage on 01-04-20 fr 03-04-20
18 Malerarbejde BUR15 MAL 3 dage ma 06-04-20 on 08-04-20
19 Udskiftning af døre BUR17 TØM 3 dage ma 06-04-20 on 08-04-20
20 Udskiftning af døre BUR19 TØM 3 dage ti 14-04-20 to 16-04-20
21 Malerarbejde BUR17 MAL 3 dage ti 14-04-20 to 16-04-20
22 Malerarbejde BUR19 MAL 3 dage on 15-04-20 fr 17-04-20
23 Udskiftning af døre BUR21 TØM 3 dage on 15-04-20 fr 17-04-20
24 Udskiftning af døre BUR23 TØM 3 dage ma 20-04-20 on 22-04-20
25 Malerarbejde BUR21 MAL 3 dage ma 20-04-20 on 22-04-20
26 Malerarbejde BUR23 MAL 3 dage on 22-04-20 fr 24-04-20
27 Udskiftning af døre BUR25 TØM 3 dage on 22-04-20 fr 24-04-20
28 Udskiftning af døre BUR27 TØM 3 dage ma 27-04-20 on 29-04-20
29 Malerarbejde BUR25 MAL 3 dage ma 27-04-20 on 29-04-20
30 Malerarbejde BUR27 MAL 3 dage on 29-04-20 fr 01-05-20
31
32 Udskiftning af døre BOD10 TØM 3 dage on 29-04-20 fr 01-05-20
33 Udskiftning af døre BOD08 TØM 3 dage ma 04-05-20 on 06-05-20
34 Malerarbejde BOD10 MAL 3 dage ma 04-05-20 on 06-05-20
35 Malerarbejde BOD08 MAL 3 dage on 06-05-20 fr 08-05-20
36
37 Udskiftning af døre AND28 TØM 3 dage on 06-05-20 fr 08-05-20
38 Udskiftning af døre AND26 TØM 3 dage ma 11-05-20 on 13-05-20
39 Malerarbejde AND28 MAL 3 dage ma 11-05-20 on 13-05-20
40 Malerarbejde AND26 MAL 3 dage on 13-05-20 fr 15-05-20
41 Udskiftning af døre AND24 TØM 3 dage on 13-05-20 fr 15-05-20
42 Udskiftning af døre AND22 TØM 3 dage ma 18-05-20 on 20-05-20
43 Malerarbejde AND24 MAL 3 dage ma 18-05-20 on 20-05-20
44 Malerarbejde AND22 MAL 3 dage on 20-05-20 fr 22-05-20
45 Udskiftning af døre AND20 TØM 3 dage on 20-05-20 fr 22-05-20
46 Udskriftning af døre AND18 TØM 3 dage ma 25-05-20 on 27-05-20
47 Malerarbejde AND20 MAL 3 dage ma 25-05-20 on 27-05-20
48 Malerarbejde AND18 MAL 3 dage on 27-05-20 fr 29-05-20
49 Udskiftning af døre AND16 TØM 3 dage on 27-05-20 fr 29-05-20
50 Malerarbejde AND 16 MAL 3 dage ti 02-06-20 to 04-06-20
51 Udskftning af døre AND10 TØM 3 dage ti 02-06-20 to 04-06-20
52 Malerarbejde AND10 MAL 3 dage on 03-06-20 fr 05-06-20
53 Udskiftning af døre AND08 TØM 3 dage on 03-06-20 fr 05-06-20
54 Udskiftning af døre AND06 TØM 3 dage ma 08-06-20 on 10-06-20
55 Malerarbejde AND08 MAL 3 dage ma 08-06-20 on 10-06-20
56 Malerabrjede AND06 MAL 3 dage on 10-06-20 fr 12-06-20
57 Udskiftning af døre AND04 TØM 3 dage on 10-06-20 fr 12-06-20
58 Udskfitning af døre AND02 TØM 3 dage ma 15-06-20 on 17-06-20
59 Malerarbejde AND04 MAL 3 dage ma 15-06-20 on 17-06-20
60 Malerarbejde AND02 MAL 3 dage on 17-06-20 fr 19-06-20
61
62 Udskiftning af døre BRO07 TØM 3 dage on 17-06-20 fr 19-06-20
63 Udskftning af døre BRO09 TØM 3 dage ma 22-06-20 on 24-06-20
64 Malerarbejde BRO07 MAL 3 dage ma 22-06-20 on 24-06-20
65 Malerarbejde BRO09 MAL 3 dage on 24-06-20 fr 26-06-20
66 Der er afsat 4 uger extra i 

tidsplanen så 
afleveringsforretningen først er 

Bygherre 1 dag ma 27-07-20 ma 27-07-20
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